METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Novembre 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Ottobre 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Settembre 2021
Punto di
. RICONSEGNA. Data inizio Data fine Intﬁrvallo Riduzione di capacita | Tipologia intervento - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'interve di trasporto ai sensi del CRTG Descrizione intervento unita operativa
METANODOTTO nto B B
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Agosto 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Luglio 2021
Punto di
RICONSEGNA L . o Tipologia 5 .
Tratto interessato REGIONALE di Comune Data inizio lavori | Data fine lavori delllr"it:tr:r;:/“ezto Rlduno;:;il::zadta Cl intervento ai sensi Descrizione intervento Re::;;tztzl;ftoic;co
METANODOTTO 2 del CRTG B
ALPINO
. . Attivazione del Alberto
Cantiere di 10 gg. .. .
.. servizio alternativo S . . - Espagnol
Plan - Romano - lavorativi e di fornitura del gas | Manutenzione Ripristino del sistema di ancoraggi di 335 523 8224
Oulme - Pont 3421340138 | Salbertrand | 26/07/2021 | 30/07/2021 interruzione del g una curva del feeder sul ponte che

Ventoux

servizio ordinario
di 48 ore

mediante carri
bombolai per 12
ore

ordinaria

attraversa il fiume Dora

Sonia Calesso
0113330909
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METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Giugno 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Maggio 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s-r..

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Aprile 2021

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s-r..

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Marzo 2021

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Febbraio 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Gennaio 2021
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Dicembre 2020
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Novembre 2020
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



METANODOTTO ALPINO s.r.l.

Programma mensile degli interventi sulla rete che comportano una riduzione della capacita di trasporto

Ottobre 2020
Punto di
. RlCONSEGNA. Data inizio Data fine Intervallo Rldum.m\e c.h Tipologia intervento ai - . Recapito telefonico
Tratto interessato REGIONALE di Comune lavori lavori dell'intervento capacita di sensi del CRTG Descrizione intervento L -
METANODOTTO trasporto P
ALPINO

Piano_interventi_AT2020_2021 Data di pubblicazione: 07/09/2021



